< 세미 프로젝트 일정 >

전체 일정: 2022-12-26(월) ~ 2023-02-03(금)

~ 2022-12-26(월)

- ✓ 앞으로 어떻게 진행할껀지에 대한 회의
- 회의 프로그램(디코, 구글미트, 개더타운 등등) 선정
- 일정 공유 및 회의록 작성 프로그램(노션, trello, 구글스프레드시트 등) 선정
- 주제 선정, 팀명 정하기, 팀장 정하기

~ 2023-01-02(월)

- ✓ 프로젝트 기획 및 요구사항 분석 회의 및 보고서 제출
- ✓ 프로젝트 기획 보고서 내용
- 팀명, 프로젝트 주제, 프로젝트 명 (사이트명)
- 기획의도
- 유사사이트 분석(특징, 장단점)
- 클라이언트 요구사항 분석(사용자별 / 관리자별)
- UseCase Diagram (요구사항을 가지고 만들기)
- 구현할 목표 및 주된 기능, 세부 기능
- 팀원들 업무 분담(나중에 화면설계 시 해도 됨)
- 개발환경, 작업일정표

~ 2023-01-10(화)

- ✓ 화면 설계 회의 및 보고서 제출
- ✓ UI 설계 보고서 내용
- 각 화면 기능별 설계 (카카오 오븐 사용)
- 각 기능별 동작에 대한 스토리보드 작성
- >> 화면 설계가 끝나는 대로 화면 구현 시작할 것!!!!

~ 2023-01-16(월)

- ✓ 데이터베이스 설계 회의 및 보고서 제출
- ✓ 데이터베이스 설계 보고서 내용
- 논리 ERD, 물리 ERD (www.erdcloud.com 사용)
- 각 테이블 기술서 작성
- >> 2023-01-17|18 (화,수) : 각 팀별 피드백

~ *2023-02-02(목)*

- ✓ 프로젝트 구현 및 디버깅
- ✓ 마지막 이틀 : 테스트 / 최종 발표 준비

2023-02-03(금)

- ✓ 프로젝트 발표
- ✓ 최종 보고서 및 프로젝트 결과물 제출
- √ 최종 보고서 내용
- 프로젝트명, 팀명 및 팀원 구성
- 프로젝트 개요 (주제, 기획 의도, 설계의 주안점)
- 유사사이트 분석 (장단점)
- UseCase Diagram, ERD(논리/물리)
- 개발 환경, 작업 일정표
- 각 팀원 별 역할 기능
- 코드 리뷰
- ✓ 발표시간 : 최대 40분 / 모든 팀원이 돌아가면서 발표